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RESUMEN 
La adopción de Normas Internacionales de Información Financiera le permite a una 
empresa presentar sus estados financieros en las mismas condiciones que sus 
competidores extranjeros, posicionarse en el mercado internacional y agilizar los 
negocios. 
Según lo definido en Colombia a través de la ley 1314 del 2009, toda persona o 
compañía que de acuerdo con la normatividad vigente esté obligada a llevar 
contabilidad, así como los contadores públicos y demás personas encargadas de la 
preparación de estados financieros, deben adherirse al proceso de convergencia a 
las NIIF. 
Esta adopción implica un cambio en los principios contables básicos de la empresa, 
lo cual se traduce en la necesidad de que todo el personal de la empresa aprenda 
este nuevo “lenguaje”. Esto teniendo en cuenta que él cambio no afectará sola a las 
áreas contables si no a todas las áreas, procesos y sistemas en general. 
La convergencia a NIIF, requiere entonces el despliegue del desarrollo de todo un 
proyecto de la compañía con el mayor nivel de atención de todas las partes 
involucradas a fin de gestionar una transición integral. 
Palabras Clave: NIIF, CTCP, IASC, IASB 
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ABSTRACT 
The adoption of International Financial Reporting Standards allows a company to 
present its financial statements on the same basis as its foreign competitors position 
themselves in the international market and business agility . 
 
As defined in Colombia through Law 1314 of 2009 , any person or company in 
accordance with current standards required to maintain accounting and public 
accountants and other persons involved in the preparation of financial statements , 
must adhere to process of convergence to IFRS. 
 
This decision involves a change in the accounting policies of the company, which 
results in the need for all staff of the company to learn this new "language " . This 
considering that he change will not affect the accounting areas alone if not all areas , 
processes and systems in general. 
 
The convergence to IFRS , then requires the deployment of an entire project 
development company with the highest level of attention of all parties involved in 
order to manage a seamless transition . 
Keywords: IFRS, CTCP, IASC, IASB 
INTRODUCCIÓN 
 
Por causa de la globalización y en respuesta a la necesidad de los mercados de 
capitales de contar con un  lenguaje financiero común nacen las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Estas normas son sofisticadas y exigentes en el desgloce de información y tienden a 
reflejar la realidad económica de las transacciones, buscan uniformidad y claridad en 
la preparación y presentación de los estados financieros y están fundamentadas en 
los siguientes pilares: 
 Que sean uniformes, globales y que estén basadas en principios claros que 
permitan que los estados financieros reflejen la realidad económica. 
 Que se realicen bajo prácticas eficaces de un buen gobierno corporativo. 
 Que el proceso de preparación y elaboración  de los estados financieros 
esté acompañado de unas buenas prácticas de auditoría financiera. 
Su objetivo principal es mejorar la transparencia y comparabilidad de la información 
financiera a nivel global mediante un lenguaje utilizable por cualquier compañía sea 
industrial, comercial, de servicios incluyendo el sector financiero. 
Las NIIF se orientan hacia los estados financieros de propósito general de entidades 
con ánimo de lucro estableciendo requisitos para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de información de hechos económicos.  
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La conversión a NIIF es más que un ejercicio técnico contable y representa para las 
compañías muchos desafíos y oportunidades; logrando así compañías más 
competitivas a nivel  mundial y capital humano más competente que podrá 
desenvolverse en cualquier negocio o país. 
El gobierno Colombiano emprendió un proceso cuyo reto es implementar localmente 
los estándares internacionales en el año 2015; al crear la ley 1314 de 2009 y 
facilitando el acercamiento de las normas colombianas a las normas internacionales 
y resolviendo la diversidad de regulación al igual que los conflictos con la 
contabilidad para fines tributarios.  
Complementando la ley se crearon: El direccionamiento estratégico del Comté 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) año 2011 “Del proceso de convergencia de 
las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales”, el decreto 2784 “Que reglamenta la ley 
1314 para los preparadores de NIIF del grupo 1” y el decreto 3023 “Que modifica el 
Decreto 2784 en su marco técnico normativo”. 
Las empresas del grupo 1 son: Emisores de valores, Entidades de interés público, 
Entidades con activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (SMLMV) o con más de 200 empleados, que no sean emisores de valores ni 
entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes 
requisitos: 
 
1). Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF. 
2). Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF. 
3). Realizar importaciones (pagos por costos y gastos al exterior, si se trata de una 
empresa de servicios) o exportaciones (ingresos del exterior, si se trata de una 
empresa de servicios) que representen más del 50% de las compras (gastos y 
costos, si se trata de una empresa de servicios) o de las ventas (ingresos, si se trata 
de una compañía de servicios), respectivamente, del año gravable inmediatamente 
anterior al ejercicio sobre el que se informa, o 
4). ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que 
apliquen NIIF1. 
  
De acuerdo con lo anterior, para la Organización Sanitas Internacional es prioridad 
llevar a cabo esta adopción en su compañía de medicina Prepagada para lo cual por 
medio de éste proyecto se apoyará la definición del proceso de planeación para 
llevar a un óptimo proceso de adopción. 
Desde el año 2003 la Organización Sanitas Internacional ha venido realizando una 
labor de conversión de Normas Colombianas de Contabilidad a Normas 
Internacionales de Información Financiera con el fin de realizar el reporte a su casa 
matriz ubicada en España. 
                                                                
1
 Decreto 2784 de 2012 “Que reglamenta la ley 1314 para los preparadores de NIIF del grupo 1” 
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Con la emisión de la ley 1314 y otras normas asociadas, Colombia empieza su 
relación con las Normas Internacionales de Información  Financiera, obligando así a 
las compañías a iniciar su trabajo y direccionar sus esfuerzos hacia la conversión a 
NIIF. 
La Compañía de Medicina Prepagada, al pertenecer a un grupo económico 
multinacional inicia su labor con el fin de dar cumplimiento a la normatividad 
colombiana y a su vez acorde a su planeación estratégica ve la necesidad de hablar 
un idioma internacional que le dará mayor competitividad al momento de invertir en 
negocios internacionales muy atractivos para el mundo de la salud. 
Es así como la alta dirección decide abordar este cambio como un proyecto con 
todas sus etapas, con el fin de lograr el cumplimiento de las fechas propuestas por la 
normatividad e ir identificando y contrarrestando los posibles riesgos que afrontaría el 
proyecto. De ahí la oportunidad de hacer un aporte importante al proyecto con la 
construcción de la etapa de planeación y la identificación de los riesgos. 
Con éste proyecto no se llevara a cabo la ejecución, control y cierre del proyecto de 
adopción de NIIF, tampoco se va a desarrollar ningún ajuste a sistemas de 
información ni procesos de gestión del cambio. 
1. Marco teórico 
 
En 1973 México, Estados Unidos y algunos países europeos crean un comité 
denominado IASC (comité de estándares contables internacionales) con sede en 
Londres que se encargaría de recopilar estándares internacionales en uso en los 
diferentes países del mundo. 
Inicialmente solo se pretendía tener unos estándares que sirvieran de consulta 
acerca de la aplicación  contable en el mundo 
Para los años 2001 considerando que: La globalización era un hecho irreversible, se 
incrementaban los negocios internacionales, los inversionistas estaban requiriendo 
información homogénea, se necesitaba darle mayor transparencia a los mercados de 
valores y se requería incentivar los flujos de mercados de capitales y la inversión. 
Se decidió: Modificar el Comité del IASC por uno nuevo con mayor independencia 
denominado IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) cuyo objetivo 
es desarrollar un nuevo set de estándares contables de calidad, transparencia y 
comparabilidad para el mercado mundial de capitales. 
A su vez promover el uso y aplicación estricta de estos estándares por todo el 
Mundo, ampliando el concepto de los estándares de contabilidad a información 
financiera, por lo que cambia su nombre de (NIC – IAS) a (NIIF – IFRS). 
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(*) Órgano deliberante formado por expertos contables y financieros, que emiten proyectos de norma. 
Esta conformado por 10 representantes  de países con sistema contable anglosajón (5 USA, 2 UK, 1 
Canadá, 1 Sudáfrica, 1 Australia) y otros representantes (1 Alemania, 1 Francia, 1 Japón, 1 Suiza). 
Figura 1 Estructura del IASB 
Fuente: Documento hacia un mundo de estándares globales, Fundación NIC-NIIF 
 
 
 
Figura 2 Organismos emisores de las NIIF 
Fuente: Presentación Proyecto NIIF, Organización Sanitas Internacional 
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1.1 Convergencia Mundial 
 
Las compañías Europeas listadas en bolsa, fueron las primeras en iniciar con la 
adopción de NIIF en el año 2005 y para el año 2010 aplicaron el resto de las 
compañías de Europa. 
Para el año 2011 se logró que varias compañías en Estados Unidos tuvieran la 
opción de adoptar NIIF. 
Igual sucedió en Corea y Chile hacia el año 2009, para Brasil en el año 2010, India y 
Canadá en el 2011 y es probable que para el año 2015 la mayor parte de los países 
estén usando NIIF para la elaboración de sus estados financieros. 
 
 
Figura 3 El movimiento global hacia las NIIF 
Fuente: Documento hacia un mundo de estándares globales, Fundación NIC-NIIF 
2. Desarrollo del Proyecto 
2.1 Alineación del proyecto respecto a la planeación estratégica de la 
Organización (APEO) 
Desde la planeación estratégica de la Organización se define como objetivo 
propender por el crecimiento económico de la compañía a nivel local e internacional 
y el mejoramiento continuo de los procesos. Se considera importante llevar a cabo la 
adopción de NIIF; proyecto que debe estar soportado sobre una planeación  idónea 
la cual se desarrollará por medio de éste proyecto. 
Paises que ya han adoptado IFRS o que están en proceso de adopción
Estados Unidos
2009 - 14?
Chile
2009
South Africa
2005
Europa
2005
India
2011
Japon
?
Australia
2011
Canada
2009 - 2011
China
2007
Brasil
2010
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2.2  Definición de Stakeholders 
Los Stakeholders son terceros que se pueden ver impactados positiva o 
negativamente al término del proyecto, a su vez pueden ganar o perder con el éxito o 
fracaso del mismo. Tienen diferentes niveles de autoridad e influencia dentro del 
proyecto. Es importante resaltar a todas las personas y organizaciones que serán 
impactadas por el proyecto NIIF y resaltar sus intereses dentro del mismo 
Tabla 1 Identificación  de Interesados 
 
Autor 
 
2.3 Cronograma y Presupuesto del Proyecto 
 
Se elaboró el  cronograma del proyecto de acuerdo con  los requerimientos 
normativos, con el fin de dar cumplimiento y lograr la implementación de las NIIF en  
marzo del año 2015; las actividades se deben realizar según lo descrito en el 
cronograma y la Estructura de Desglose del Trabajo (Ver anexo1). Iniciando labores 
el 01 de julio de 2014 y finalizando el 31 de marzo de 2015. 
 
Nombre del Stakeholders Rol en el Proyecto Requerimientos Impacto
Interno/
Externo
Apoyo/Neutral
/Opositor
Vicepresidente Económico Sponsor
Que el proyecto se lleve a 
cabo en el tiempo y con los 
costos estimados, 
cumpliendo con las NIIF 
aplicables a la Compañía de 
medicina prepagada
Alto Inerno Apoyo
Cristhian Acosta Asesor Contable
Que el proyecto se lleve a 
cabo en el tiempo y con los 
costos estimados, 
cumpliendo con las NIIF 
aplicables a la Compañía de 
medicina prepagada
Alto Inerno Apoyo
Central de Contabilidad y Presupuesto Implementadores
Llevar a cabo la ejecución del 
proyecto y brindar 
información de los procesos 
actuales y diferentes 
alternativas para la adopción 
de las NIIF
Alto Inerno Apoyo
Central de Impuestos Asesor Tributario
Brindar información sobre los 
impactos tributarios de la 
aplicación de las NIIF
Alto Inerno Apoyo
Superintendencias Revisores de Gestión
Dictar lineamientos de 
adopción
Alto Externo Neutral
Comité Técnico de la Contaduría Pública Revisores de Gestión
Dictar y apoya la 
implementación de los 
lineamientos de adopción 
Alto Externo Apoyo
DIAN Fuente de Información Bajo Externo Neutral
Clasificación
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No ACTIVIDAD Días Pred. Dedicación COSTO FECHA INICIAL FECHA FINAL
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN NIIF  $ 174.068.121 01/07/2014 31/03/2015
1 INICIO 1 0 18%  $        533.667 01/07/2014 01/07/2014
1,1 Definición del APEO 1 1 3%  $         95.205 02/07/2014 02/07/2014
1.1.1 Elaboración del acta de constitución 2 1 5%  $         95.205 05/07/2014 08/07/2014
1.1.2 Presentación al Lider de proyecto del acta de constitución 1 1.1.1 0%  $                -   07/07/2014 07/07/2014
1,2 Análisis Financiero 12 1,1 15%  $        438.462 10/07/2014 25/07/2014
2 PLANEACIÓN 40 1,2 139%  $   17.711.664 06/07/2014 31/08/2014
2,1 Identificación de Interesados 19 1.1.2 1%  $        171.369 06/07/2014 31/07/2014
2.1.1 Definción de la matriz de interesados 7 1.1.2 1%  $         66.644 06/07/2014 15/07/2014
2.1.2 Requerimientos de interesados 11 2.1.1 1%  $        104.726 17/07/2014 31/07/2014
2,2 Cronograma 7 1.1.2 20%  $        163.333 10/07/2014 20/07/2014
2,3 Detallar el alcance del proyecto 14 1.1.2 15%  $        332.500 13/07/2014 31/07/2014
2.3.1 EDT 19 1.1.2 15%  $        332.500 07/07/2014 31/07/2014
2,4 Estimación de Presupuesto 23 2.3.1 15%  $        402.500 16/07/2014 15/08/2014
2,5 Definir Riesgos 23 2.1.2 18%  $        647.500 18/07/2014 19/08/2014
2.5-1 Matriz de Impactos 3 2.1.2 10%  $         35.000 18/07/2014 22/07/2014
2.5.2 Elaborar Matriz de Riesgos 14 2.5.1 30%  $        490.000 22/07/2014 10/08/2014
2.5.3 Definir Plan de Respuesta Riesgos 7 2.5.2 15%  $        122.500 10/08/2014 19/08/2014
2,6 Matriz de Aspectos Relevantes 24 2.3.1 35%  $     7.997.231 25/08/2014 25/09/2014
2.6.1 Proponer Estrategia, procesos y requerimiento tecnológicos 24 2.3.1 35%  $     7.997.231 25/08/2014 25/09/2014
2,7 Análisis y propuesta de Políticas Contables 24 2.6.1 35%  $     7.997.231 25/08/2014 25/09/2014
2.7.1 Proponer una política contable de acuerdo al análisis de la norma 24 2.6.1 35%  $     7.997.231 25/08/2014 25/09/2014
3 EJECUCIÓN 152 2.7.1 118%  $   53.437.631 01/09/2014 31/03/2015
3,1 Diagnóstico por NIIF 22 2.7.1 53%  $   13.932.231 01/09/2014 30/09/2014
3.1.1 Mapa de proceso Actual y por NIIF 25 2.7.1 25%  $     6.483.205 01/09/2014 03/10/2014
3.1.1.1 Levantamiento del proceso propuesto 37 2.7.1 25%  $     6.483.205 10/09/2014 30/10/2014
3.1.1.1.1 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 2 2.7.1 25%  $        212.564 10/09/2014 11/09/2014
3.1.1.1.2 NIC 17 Arrendamientos 2 2.7.1 25%  $        212.564 11/09/2014 12/09/2014
3.1.1.1.3 NIC 2 Inventarios 2 2.7.1 25%  $        212.564 15/09/2014 16/09/2014
3.1.1.1.4 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 2 2.7.1 25%  $        212.564 15/09/2014 16/09/2014
3.1.1.1.5 NIC 40 Propiedades de Inversión 2 2.7.1 25%  $        212.564 17/09/2014 18/09/2014
3.1.1.1.6 NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 1 2.7.1 25%  $        106.282 19/09/2014 20/09/2014
3.1.1.1.7 NIC 19 Beneficios a los Empleados 1 2.7.1 25%  $        106.282 19/09/2014 20/09/2014
Por otra parte y teniendo en cuenta los involucrados en el proyecto, se estimó un 
presupuesto, incluyendo el valor de las consultorías que se generarán con un 
tercero, por un valor total de $174.068.121 (ciento setenta y cuatro millones sesenta 
y ocho mil ciento veintiún pesos). 
 
Lo anterior se describe en las tablas 2 y 3. 
 
 
Tabla 2 Definición  de grupos involucrados en el proyecto 
 
 
Autor 
 
Tabla 3 Cronograma y Presupuesto 
 
Área de Sistemas Salario Interesados Número Salario Total
Asesor Tecnológico 12.307.692 Directores 9 5.446.154 49.015.385
Asesor Tecnológico 2.000.000 Coordinadores 4 3.200.000 12.800.000
Desarrolladores (2) 4.000.000 Asistentes 4 1.800.000 7.200.000
Total mes 18.307.692
Total día 610.256 Promedio mes 4.059.729
Promedio día 135.324
Diseñadores Página Web Salario
Diseñador 2.000.000
Desarrollador 2.000.000 Comité Proyecto Número Salario Salario
Total mes 4.000.000 Asesor contable 1 12.307.692 12.307.692
Total día 133.333 Implementadores 1 7.307.692 7.307.692
Implementadores 1 5.446.154 5.446.154
Desarrollo Humano Salario Asesor de Gestión 1 3.500.000 3.500.000
Asesor de Desarrollo Humano 5.446.154 Total mes 4 28.561.538 28.561.538
Asesor de Desarrollo Humano 2.000.000 Total día 952.051
Total mes 7.446.154
Total día 248.205
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3.1.1.1.8 NIC 23 Costos por Préstamos 1 2.7.1 25%  $        106.282 19/09/2014 20/09/2014
3.1.1.1.9 NIC 28 Inversiones en Asociadas 1 2.7.1 25%  $        106.282 21/09/2014 22/09/2014
3.1.1.1.10 NIC 38 Activos Intangibles 2 2.7.1 25%  $        212.564 23/09/2014 24/09/2014
3.1.1.1.11 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores2 2.7.1 25%  $        212.564 25/09/2014 27/09/2014
3.1.1.1.12 NIC 10 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 1 2.7.1 25%  $        106.282 28/09/2014 29/09/2014
3.1.1.1.13 NIC 11 Contratos de Construcción 1 2.7.1 25%  $        106.282 28/09/2014 29/09/2014
3.1.1.1.14 NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 1 2.7.1 25%  $        106.282 28/09/2014 29/09/2014
3.1.1.1.15 NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera2 2.7.1 25%  $        212.564 30/09/2014 01/10/2014
3.1.1.1.16 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 4 2.7.1 25%  $        425.128 02/10/2014 07/10/2014
3.1.1.1.17 NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 4 2.7.1 25%  $        425.128 02/10/2014 07/10/2014
3.1.1.1.18 NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 4 2.7.1 25%  $        425.128 02/10/2014 07/10/2014
3.1.1.1.19 NIIF 9 Instrumentos Financieros 4 2.7.1 25%  $        425.128 02/10/2014 07/10/2014
3.1.1.1.20 NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas (Está relacionada en la normas NIC 27, NIC 28 y NIIF 3)2 2.7.1 25%  $        212.564 07/10/2014 08/10/2014
3.1.1.1.21 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 2 2.7.1 25%  $        212.564 09/10/2014 11/10/2014
3.1.1.1.22 NIC 12 Impuesto a las Ganancias 1 2.7.1 25%  $        106.282 12/10/2014 13/10/2014
3.1.1.1.23 NIIF 8 Segmentos de operación 2 2.7.1 25%  $        212.564 15/10/2014 16/10/2014
3.1.1.1.24 NIC 33 Utilidades por acción  (Está relacionada en la normas NIC 27, NIC 28 y NIIF 3)1 2.7.1 25%  $        106.282 17/10/2014 18/10/2014
3.1.1.1.25 NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 1 2.7.1 25%  $        106.282 17/10/2014 18/10/2014
3.1.1.1.26 NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera2 2.7.1 25%  $        212.564 10/09/2014 11/09/2014
3.1.1.1.27 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 1 2.7.1 25%  $        106.282 13/09/2014 15/09/2014
3.1.1.1.28 NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 2 2.7.1 25%  $        212.564 19/10/2014 21/10/2014
3.1.1.1.29 NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados y NIIF 3 3 2.7.1 25%  $        318.846 22/10/2014 25/10/2014
3.1.1.1.30 NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 2 2.7.1 25%  $        212.564 26/10/2014 28/10/2014
3.1.1.1.31 NIC 34 Información Financiera Intermedia 3 2.7.1 25%  $        318.846 28/10/2014 30/10/2014
3.1.2 Areas Involucradas 33 2.3.1 3% 191.333$         01/09/2014 15/10/2014
3.1.2.1 Validación con interesados que intervienen en el proceso 11 2.3.1 5%  $         64.167 01/09/2014 15/09/2014
3.1.2.2 Acompañar la alineación de las políticas con otros paises 5 2.3.1 2%  $         11.667 15/09/2014 20/09/2014
3.1.2.3 Creacion Pagina Web para publicar el proyecto 33 1.1.1 3%  $        115.500 01/09/2014 15/10/2014
3.1.3 Sistemas de Información 34 3.1.1 25% 7.257.692$      15/10/2014 01/12/2014
3,2 Ajuste a los Sistemas de Información 34 3.1.3 15% 12.759.744$    15/10/2014 01/12/2014
3.2.1 Solicitudes de Aplicaciones Informáticas 23 3.1.3 10% 1.403.590$      15/10/2014 15/11/2014
3.2.2 Validación de ajustes 55 3.2.1 20% 9.392.308$      15/11/2014 31/01/2015
3.2.2.1 Pruebas a requerimientos informaticos 55 3.2.1 20% 9.392.308$      15/11/2014 31/01/2015
3.2.3 Elaboración del Plan de Implementación 23 3.1.2 0,1 1.963.846$      01/12/2014 31/12/2014
3.2.3.1 Estimación de costo del Plan de Implementación 23 3.1.2 10% 1.963.846$      01/12/2014 31/12/2014
3,3 Gestión del Cambio 91 3.1.2 50% 26.745.657$    24/10/2014 28/02/2015
3.3.1 Definición de etapas para la Implementación 23 3.1.2 0,2 2.798.923$      24/10/2014 25/11/2014
3.3.2.1 Actualización de procesos, procedimientos, intructivos y guías identificadas23 3.1.2 20% 2.798.923$      24/10/2014 25/11/2014
3.3.2 Preparación de capacitaciones y talleres 65 3.3.2.1 13% 6.796.888$      01/11/2014 31/01/2015
3.3.3.1 Análisis de impacto NIIF con SAI 10 3.3.2.1 25% 1.692.798$      01/11/2014 15/11/2014
3.3.3.2 Talleres de Sensibilización y Preparación para el cambio 33 3.3.2.1 25% 4.469.808$      15/11/2014 31/12/2014
3.3.3.3 Capacitación Técnica 45 3.3.2.1 2% 487.615$         01/12/2014 31/01/2015
3.3.3.4 Actividades de Comunicación (Interna y Externa) 110 3.3.2.1 1% 146.667$         01/09/2014 31/01/2015
3.3.3 Implementación 130 3.3.2 17% 17.149.846$    01/10/2014 31/03/2015
3.3.3.1 Definición criterios de saldos iniciales por NIIF 22 3.3.2 15% 1.849.493$      01/01/2015 31/01/2015
3.3.3.2 Ajuste de saldos de norma local a NIIF 66 3.3.4.1 25% 9.247.466$      31/10/2014 31/01/2015
3.3.3.3 Generación balance saldos iniciales a NIIF 108 3.3.4.2 10% 6.052.887$      31/10/2014 31/03/2015
4 CIERRE 42 3.3.4.3 1% 590.272$         31/01/2015 31/03/2015
4,1 Acta de entrega a satisfacción 1 3.3.4.3 1% 590.272$         31/03/2014 31/03/2014
4.1.1 Verificar que todos los entregables han sido completados 42 3.3.4.3 1% 399.862$         31/01/2015 31/03/2015
4.1.2 Verificar cumplimiento de requerimientos y criterios de cierre 20 3.3.4.3 1% 190.410$         01/02/2015 28/02/2015
5 GERENCIA DEL PROYECTO 162 1.1.2 34% 101.794.887$  08/07/2014 18/02/2015
5,1 Reuniones equipo del proyecto 115 1.1.2 12% 571.231$         08/07/2014 15/12/2014
5.1.1 Reuniones de Actualización normativa 115 1.1.2 12% 571.231$         08/07/2014 15/12/2014
5.1.1.1 Reunión de equipo del proyecto #1 1 1.1.2 12% 114.246$         08/07/2014 08/07/2014
5.1.1.2 Reunión de equipo del proyecto #2 1 2.5.3 12% 114.246$         15/08/2014 15/08/2014
5.1.1.3 Reunión de equipo del proyecto #3 1 2.6.1 12% 114.246$         15/10/2014 15/10/2014
5.1.1.4 Reunión de equipo del proyecto #4 1 2.7.1 12% 114.246$         17/11/2014 17/11/2014
5.1.1.5 Reunión de equipo del proyecto #5 1 3.3.1 12% 114.246$         15/12/2014 15/12/2014
5,2 Seguimiento del proyecto 70 1.1.1 10% 100.652.425$  10/07/2014 15/10/2014
5.2.1 Reunión de seguimiento del proyecto #1 1 1.1.1 12% 130.485$         10/07/2014 10/07/2014
5.2.2 Reunión de seguimiento del proyecto #2 1 2.1.2 12% 130.485$         15/07/2014 15/07/2014
5.2.3 Reunión de seguimiento del proyecto #3 1 3.1.1 12% 130.485$         03/09/2014 03/09/2014
5.2.4 Reunión de seguimiento del proyecto #4 1 3.3.2 12% 130.485$         01/10/2014 01/10/2014
5.2.5 Reunión de seguimiento del proyecto #5 1 3.3.3 12% 130.485$         15/10/2014 15/10/2014
5.2.6 Honorarios asesoría externa 1 3.3.3 0% 100.000.000$  15/10/2014 15/10/2014
5,3 Seguimiento de riesgos del proyecto 88 12% 571.231$         20/10/2014 18/02/2015
5.3.1 Reunión seguimiento riesgos  #1 1 2,4 12% 114.246$         20/10/2014 20/10/2014
5.3.2 Reunión seguimiento riesgos  #2 1 3.3.1 12% 114.246$         19/11/2014 19/11/2014
5.3.3 Reunión seguimiento riesgos  #3 1 3.2.1 12% 114.246$         22/12/2014 22/12/2014
5.3.4 Reunión seguimiento riesgos  #4 1 3.3.4 12% 114.246$         14/01/2015 14/01/2015
5.3.5 Reunión seguimiento riesgos  #5 1 4,1 12% 114.246$         18/02/2015 18/02/2015
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIAS 3.233.333$      
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Alta Alta
Alta Mod Mod Alta Alta Alta
Alta
Alta Alta
Baja Baja Baja Baja Mod Mod
Mod
Impacto
Muy baja Baja Baja Baja Baja Mod
IMPACTO
OBJETIVO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
ALCANCE
Ampliación o reducción 
no significativa
Afectación en ítems 
particulares y de poco 
impacto en el proyecto
Afectación en varios 
ítems particulares y/o de 
impacto relevante en el 
proyecto
Ampliación o reducción 
del alcance que amerita 
frenar el proyecto o parte 
del mismo
Afectación del alcance 
que pueden definir el 
cierre del proyecto
COSTO
Incremento o reducción 
del costo, no material
Modificación del costo 
<=8%
Modificación del costo 
entre el 9% y 15%
Modificación del costo 
ente el 16% y 24%
Modificación del costo 
>25%
TIEMPO
Ampliación o reducción 
no significativa
Retraso < 5% del total 
del proyecto
Retraso global entre 6%-
10% del total del 
proyecto
Retraso global 11-15% 
del total del proyecto
Retraso global > 15% 
del total del proyecto
CALIDAD
Afectación no 
representativa
Afectación en ítems 
particulares y de poco 
impacto en el proyecto
Afectación en varios 
ítems particulares y/o de 
impacto relevante en el 
proyecto
Afectación en la calidad 
en uno o varios ítems que 
amerite frenar el proyecto 
o parte del mismo
Afectación de la calidad 
en uno o varios ítems 
que pueden definir el 
cierre del proyecto
PROBABILIDAD
Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Puede ser medida con criterio de frecuencia o teniendo en cuenta los factores
internos  y  externo  que  puedan  propiciar  el  riesgo,  aunque  no haya ocurrido nunca. 
Las categorías a utilizar como medida cualitativa de probabilidad son: 
-->  Muy Alta (71%-100%): es muy factible que el hecho se presente. 
-->  Alta (51%-70%): es  factible que el hecho se presente. 
-->  Media (Moderada 21%-50%): es medianamente factible que el hecho se presente. 
-->  Baja (11%-20%): es poco factible que el hecho se presente
-->  Muy Baja (1%-10%): es muy poco factible que el hecho se presente. 
2.4 Matriz de Riesgos 
 
Una matriz de riesgos constituye una herramienta de control y de gestión utilizada 
para identificar dentro de las actividades del proyecto el nivel de riesgos inherentes a 
estas. Permite evaluar la efectividad de la gestión y administración de los riesgos que 
pudieran impactar los resultados y logros del proyecto. 
 
Con el fin de suministrar al proyecto una herramienta flexible que permita evaluar de 
una manera integral los posibles riesgos del proyecto con su impacto y probabilidad 
de ocurrencia se elaboró la matriz de impactos (tabla 4) continuando con la matriz de 
riesgos del proyecto (tabla 5) y finalmente la elaboración de un plan de respuesta 
que logrará disminuir el impacto de los riesgos que pueden representar una mayor 
severidad. 
Tabla 4  Matriz de impactos para medición de riesgos 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Autor 
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ID CAUSA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD SEVERIDAD ETAPA
1
Faltó identificación del contexto global del 
proyecto
Que no se identifiquen todos los stakeholder 
desde el inicio del proyecto
ALTO MODERADA ALTA INICIO
2 No se guardaron backups de los entregables Pérdida de información ALTO MODERADA ALTA INICIO
3
Cambios en la legislación colombiana para la 
adopción de NIIF
Que no se tomen las últimas modificaciones 
normativas para adopción de NIIF
MUY ALTO MODERADA ALTA EJECUCIÓN
4
Al revisar el proceso actual de la implementación 
del proyecto, el Gerente determine que 
continuará con la norma local
Cancelar el proyecto. MUY ALTO MODERADA ALTA PLANEACIÓN
5
La gerencia de la empresa no quiso esperar a 
recibir el proyecto y creó su propia metodología.
El proyecto se cancela. MUY ALTO ALTO ALTA OVERHALL
6
La metodología entregada no cumple con las 
expectativas del Sponsor.
No se cumple con las expectativas del Sponsor MUY ALTO MODERADA ALTA FINALIZACIÓN
7
Que los funcionarios no cuenten con el tiempo 
necesario para poder hacerles las entrevistas
Demora en la actividad de trabajo de campo MUY ALTO MODERADA ALTA PLANEACIÓN
8
Que los funcionarios no cuenten con el tiempo 
necesario para asistir a las capacitaciones
Personal involucrado en la aplicación del proyecto 
no capacitado
MUY ALTO MEDIA ALTA EJECUCIÓN
9
Que el sistema contable utilizado no se pueda 
adaptar a la aplicación de NIIF
No tener un sistema de información contable para 
adopción de las NIIF
MUY ALTO BAJA MODERADA EJECUCIÓN
10 No se tome el total de los costos asociados
El presupuesto no alcance para el total de 
consultorias programadas
MODERADO MODERADA MODERADA EJECUCIÓN
11
Los funcionarios no quieran capacitarse sobre la 
nueva normatividad
Alta resistencia al cambio ALTO MODERADA MODERADA EJECUCIÓN
12 Se amplió el alcance del proyecto Que surjan cambios de alcance del proyecto MUY ALTO BAJA MODERADA INICIO
13 Se cambiaron varias veces los entregables Retraso en el proyecto BAJO ALTO MODERADA INICIO
14
La empresa solicitó firmar un acuerdo de 
confidencialidad con los integrantes del equipo 
de trabajo.
La empresa puede desconfiar de entregar la 
información de los procesos para el proyecto.
MODERADO MODERADA MODERADA PLANEACIÓN
15 Cambio en la NIIF por parte del emisor IASB
Tomar normas desactualizadas para la elaboración 
de los procesos y politicas contables
MUY ALTO BAJO MODERADA PLANEACIÓN
16 Presupuesto erróneo MUY ALTO BAJO MODERADA PLANEACIÓN
17 Cronograma irreal MUY ALTO BAJO MODERADA PLANEACIÓN
18
En la ejecución del proyecto se requirió la 
realización de actividades no previstas las cuales 
son necesarias para el desarrollo del proyecto
Es necesario crear nuevas actividades no previstas 
en el proyecto
MODERADO MEDIA MODERADA EJECUCIÓN
19
En la ejecución del proyecto se evidenció la 
necesidad de incluir un plan el cual se excluyó al 
momento de realizar la planeación
Que se requiera incluir un plan el cual no se 
incluyó en la planeación del proyecto
ALTO BAJA MODERADA EJECUCIÓN
20
Existan temporadas de alto trabajo en el 
empresa en las que se requiere una mayor 
dedicación del Sponsor en tareas directas de su 
cargo
Falta de disponibilidad para el proyecto por parte 
del Sponsor
ALTO BAJA MODERADA EJECUCIÓN
21
Hubo retraso en la ejecución de algunas 
actividades del proyecto
Que no se logre realizar alguna de las fases del 
proyecto en las fechas establecidas
MODERADO MEDIA MODERADA EJECUCIÓN
22
La empresa decidió contratar un outsourcing 
para administrar los proyectos
Entregar la metoddología definida por el proyecto a 
la nueva empresa
MUY ALTO BAJO MODERADA EJECUCIÓN
23
Cambiar el Sponsor del proyecto para 
implementarlo con el director del país encargado.
MUY ALTO BAJO MODERADA EJECUCIÓN
24
Se incrementa el tiempo de ejecución del 
proyecto.
ALTO BAJO MODERADA EJECUCIÓN
25 Cambia el alcance inicial definido para el proyecto. ALTO BAJO MODERADA EJECUCIÓN
26
No ser aceptado el proyecto por la nueva 
administración
MUY ALTO BAJO MODERADA OVERHALL
27
La empresa presentó demora en suministrar la 
tecnología necesaria para la publicación de los 
avances del proyecto
Se genera un incimplimiento en las actividades 
planteadas en el proyecto
ALTO BAJO MODERADA EJECUCIÓN
28
El tiempo definido para el proyecto es muy corto 
para el alcance definido por el Sponsor.
No se cumple con las expectativas del Sponsor MUY ALTO BAJO MODERADA EJECUCIÓN
29
Diferencias entre el consejo técnico y el principio 
de adopción establecido en la compañía
Que las politicas contables definidas en el 
proyecto sean cuestionadas por el CTCP
MODERADO MEDIA MODERADA EJECUCIÓN
30
Demora en la adopción  de  nuevas normas por 
la espera para traducción
Que algunas normas no estén en el alcance del 
proyecto
MUY ALTO BAJO MODERADA EJECUCIÓN
31
El Sponsor o la Gerencia de la empresa 
solicitaron la entrega de informes de gestión del 
proyecto con mayor frecuencia a la definida
Que se requieran informes de avance del proyecto 
con mayor frecuencia
BAJO BAJA BAJA EJECUCIÓN
32
No se brindó información específica  requerida 
para el desarrollo de algunas actividades del 
proyecto
La no disponibilidad de información por temas de 
privacidad de la misma
MODERADO MUY BAJA BAJA EJECUCIÓN
33
Surgió mayor ocupación de los funcionarios en 
temas directos con su cargo lo cual interrumpe 
el desarrollo del proyecto.
Falta de disponibilidad por parte de los 
funcionarios con los cuales se están trabajando 
temas específicos del proyecto
MODERADO MUY BAJA BAJA EJECUCIÓN
34
Se decide tercerizar el área de contabilidad y 
presupuesto
El proyecto se entrega al tercero definido BAJO BAJO BAJA EJECUCIÓN
35
Al identificar y definir las diferentes plantillas y 
formatos a utilizar en la ejecución del proyecto
Conocer acerca de diferentes formatos y plantillas 
utilizadas en toda la gestión del proyecto
ALTO ALTO NO APLICA EJECUCIÓN
36
Se obtienen  mayor experiencia sobre la 
aplicación de NIIF, lo que enriquece la profesión 
del contador público
Al realizar la implementación y documentación de 
cada una de las NIIF para implementación del 
proyecto
ALTO ALTO NO APLICA EJECUCIÓN
37
El Sponsor queda satisfecho con el trabajo y 
decide que merece un pago económico.
Remuneración económica a los integrantes del 
proyecto
ALTO ALTO NO APLICA EJECUCIÓN
38 Motivación del Sponsor hacia los empleados
Participación activa de las áreas de la empresa 
aportando a la metodología y desarrollo del 
proyecto.
ALTO ALTO NO APLICA EJECUCIÓN
39
El Sponsor fortaleció la idea de la metodología 
con otras empresas de la Organizaicón y va a 
ser tomada para la aplicación de NIIF en todas 
las empresas OSI
Se fortalece la buena la imagen de los integrantes 
del equipo de proyecto
MUY ALTO ALTO NO APLICA FINALIZACIÓN
Mala planeación
La empresa envió la administración de proyectos 
a uno de los países en donde tiene presencia.
Tabla 5  Matriz de Riesgos 
Autor  
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Tabla 6 Plan de Respuesta 
 
Autor 
 
2.5 Definición de Aspectos Relevantes 
 
Para la elaboración de la matriz de aspectos relevantes, se analizó cada una de las 
NIIF con el fin de plantear políticas y estrategias, definir las modificaciones a las 
operaciones y procedimientos, detectar los actores con sus diferentes roles y 
responsabilidades y por último definir los requerimientos informáticos. 
 
Esta matriz se elaboró con el fin de brindar un apoyo para la modificación de los 
procedimientos de la compañía, el plan de capacitaciones y las solicitudes de 
aplicaciones informáticas que se deben tramitar con el fin de lograr una aplicación 
efectiva de las NIIF en el tiempo estimado. 
ID CAUSA RIESGO REPUESTA ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTO TIEMPO RESIDUO RIESGO SECUNDARIO
1
Faltó identificación del 
contexto global del 
proyecto
Que no se identifiquen 
todos los stakeholder 
desde el inicio del 
proyecto
Mitigar: Impacto
Comunicarse con el interesado el 
cual no se tuvo en cuenta, 
entregarle información del 
proyecto, hacer 
acompañamiento. Integrarlo en el 
plan de interesados, establecer 
su poder y su influencia, recoger 
sus requerimientos.
Gerente del proyecto 400,000.00$          24 H-h MODERADA
Que el interesado 
no esté de acuerdo 
con las actividades 
del proyecto y se 
vuelva un opositor.
2
No se guardaron backups 
de los entregables
Pérdida de información Mitigar: Probabilidad
Programar backups periódicos 
semanales.
Gerente del proyecto 266,666.67$          16 H-h BAJA
Que se dañe el 
dispositivo donde 
se tiene 
almacenada la 
información
3
Cambios en la legislación 
colombiana para la 
adopción de NIIF
Que no se tomen las 
últimas modificaciones 
normativas para 
adopción de NIIF
Mitigar: Impacto
Realizar reuniones periodicas de 
actualización donde se revisen 
los cambios recientes y sus 
impactos
Asesor Contable 266,666.67$          16 H-h BAJA
Que no se haga 
bien la 
interpretación de la 
norma o de forma 
incompleta
4
Al revisar el proceso 
actual de la 
implementación del 
proyecto, el Gerente 
determine que continuará 
con la norma local
Cancelar el proyecto. Mitigar: Probabilidad
Hacer reuniones de seguimiento 
mensuales para mantener 
informado al Sponsor acerca de 
los avances del proyecto, de 
forma tal que no pierda interés en 
el proyecto.
Gerente del proyecto 266,666.67$          16 H-h MODERADA
Que el Sponsor 
genere cambios.
5
La gerencia de la 
empresa no quiso esperar 
a recibir el proyecto y 
creó su propia 
metodología.
El proyecto se cancela. Mitigar: Probabilidad
Realizar informe de avance 
mensual del proyecto para 
entregar información de manera 
oportuna y mantener informada a 
la gerencia de la empresa, de 
forma tal que no pierda interés en 
el proyecto.
Gerente del proyecto 333,333.33$          20 H-h BAJA
Que la gerencia de 
la empresa solicite 
informes con 
mayor frecuencia
7
Que los funcionarios no 
cuenten con el tiempo 
necesario para poder 
hacerles las entrevistas
Demora en la actividad 
de trabajo de campo
Mitigar: Probabilidad
Organizar el trabajo de campo de 
modo que sólo se necesite la 
entrevista a uno de los 
funcionarios y con preguntas 
muy puntuales que no ocupen 
mucho tiempo de sus labores 
cotidianas
Asesor Contable 166,666.67$          10 H-h BAJA
Que no se pueda 
realizar entrevista a 
ningun funcionario 
de algun área 
específica
8
Que los funcionarios no 
cuenten con el tiempo 
necesario para asistir a 
las capacitaciones
Personal involucrado en 
la aplicación del 
proyecto no capacitado
Mitigar: Probabilidad
Que se solicite la asistencia de 
al menos un funcionario por cada 
área y éste a su vez sea el 
multiplicador de la información. 
De ser necesario repetir la sesión 
de capacitación.
Asesor Contable 1,000,000.00$       60 H-h BAJA
Que no pueda 
asistir ningún 
funcionario
11
Los funcionarios no 
quieran capacitarse sobre 
la nueva normatividad
Alta resistencia al 
cambio 
Mitigar: Probabilidad
Realizando una campaña de 
sensibilización sobre los 
beneficios que trae el cambio a 
Colombia y a la profesión del 
contador público
Gerente del proyecto 266,666.67$          16 H-h MODERADA
Que los 
funcionarios 
decidan no 
capacitarse y 
asumir así la 
ejecución
6
La metodología entregada 
no cumple con las 
expectativas del Sponsor.
No se cumple con las 
expectativas del 
Sponsor
Mitigar: Impacto
Hacer reuniones de seguimiento 
mensuales para mantener 
informado al Sponsor acerca de 
los avances del proyecto, de 
forma tal que no pierda interés en 
el proyecto.
Gerente del proyecto 266,666.67$          16 H-h MODERADA
Que el Sponsor 
genere cambios.
14 
 
NIC/NIIF
ESTRATEGIA:
Análisis de políticas, normas y 
definiciones estratégicas.
PROCESOS:
Análisis de requerimientos 
operacionales y su desarrollo lógico.
 ESTRUCTURA:
Análisis de actores, roles y responsabilidades 
involucradas en el desarrollo de los nuevos 
procesos.
TECNOLOGÍA:
Análisis de los componentes
tecnológicos que apoyarían los nuevos
procesos.
NIC 16
1. Definir si el cáculo de la depreciación de 
los activos fijos se realizará en línea recta, 
utilizando el método del costo histórico 
(Valor de Compra) o por revaluación.
2. Definir criterios para implementar un 
sistema de ponderación, que permita 
establecer la modalidad de registro para el 
bien adquirido (Activo Fijo ó Arrendamiento).
1. No es necesario modificar el orden lógico
de las actividades del procedimiento ni crear
nuevas actividades para llevar a cabo el
cambio a Normas Internacionales de
Contabilidad para esta cuenta contable.
2. LLevar a cabo una reorganización de la
información y documentación de los
procesos asociados (Normas, políticas,
manuales, guías, instructivos, etc.).
1. Se requiere realizar capacitación y entrenamiento al 
personal involucrado en el registro, depreciación y avalúo 
de activos fijos de las compañías de la OSI.
Áreas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Compras; Impuestos; 
Coordinación de Activos; Seguros; Mantenimiento; 
Gerencias Administrativas; Seguridad; Gerencia 
Financiera; Control Interno; Sistemas; Procesos
1. Que el sistema permita el ingreso de la
información del Activo Fijo, de acuerdo a los 
criterios definidos en la Norma Internacional
de Contabilidad para su clasificación y que
realice el cálculo de la depreciación de los
activos fijos según la política que se defina
al interior de la empresa.  
2. Permitir registrar y actualizar los valores
obtenidos al realizar el avalúo de los activos
fijos.
3. Que el sistema permita registrar la vida
útil, valor de salvamento, la vida fiscal
NIC 17
1. Definir criterios para implementar un
sistema de ponderación, que permita
establecer la modalidad de registro para el
bien adquirido (Activo Fijo ó Arrendamiento).
2. Para activos inmuebles se propone
manejarlos por revaluación.
3. Ajustar politicas respecto a la vida útil de
los activos fijos
1. No es necesario modificar el orden lógico
de las actividades del procedimiento ni crear
nuevas actividades para llevar a cabo el
cambio a Normas Internacionales de
Contabilidad para esta cuenta contable.
2. Crear plantilla de detalle de la requisición
del activo donde se evidencie si va a
hacerse con opción de compra.
1. Con respecto a las funciones, el mayor impacto lo 
asumirá la Central de Presupuesto, Contabilidad y 
Estadística, cuando se vayan a implementar las políticas 
definidas para el registro, depreciación y avalúo de activos 
fijos.
Áreas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Compras; Jurídica; 
Impuestos; Coordinación de Activos; Seguros; Gerencias 
Administrativas; Gerencia Financiera
1.Permitir registrar la vida útil, valor de
salvamento, la vida fiscal y propiedad fiscal
del activo y dar la opción apra cuando se
requerira el poder registrar el valor de
prospección del activo fijo.
NIC 37
1. Se debe normatizar la elaboración
detallada de los informes de los procesos
civiles, laborales y médicos adscritos y
fiscales, en cuanto a registrar la fecha
estimada del fallo, para llevar a cabo la
provisión.
2. Se deben implementar políticas y/o
criterios para la ampliación en las
revelaciones y la actualización de las
provisiones por medio de las tasa de
descuento.
1. No es necesario modificar el orden lógico
de las actividades del procedimiento ni crear
nuevas actividades para llevar a cabo el
cambio a Normas Internacionales de
Contabilidad para esta cuenta contable.
2. En la información entregada por las
Centrales: Jurídica, de Desarrollo Humano y
Impuestos se realizan cambios
operacionales tendientes a dar información
más detallada para el desarrollo de las
actividades posteriores.
1. Con respecto a las funciones, el mayor impacto lo 
asumirá la Central de Presupuesto, Contabilidad y 
Estadística, cuando se vayan a implementar las políticas 
definidas para la información que se requiere de las 
diferentes Centrales que entregan información en el 
procedimiento y respecto a la definición de las 
provisiones.
Áreas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Impuestos; Desarrollo 
Humano; Jurídica; Gerencias Administrativas; Gerencia 
Financiera; Control Interno; Sistemas; Procesos
1. Permitir en Mollier y Oracle el ingreso de
la información de las provisiones, de
acuerdo a los criterios definidos en la
Norma Internacional de Contabilidad.
NIC 40
1. Definir directrices para la ejecución de
avalúos. "Dejarlo igual a como se esta
llevando a cabo actualmente a medida que
se amerite o como mínimo un año".
2. Definir criterios para implementar un
sistema de ponderación, que permita
establecer la modalidad de registro para el
bien adquirido (Activo Fijo ó Arrendamiento).
1. No es necesario modificar el orden lógico
de las actividades del procedimiento ni crear
nuevas actividades para llevar a cabo el
cambio a Normas Internacionales de
Contabilidad para esta cuenta contable.
1. Con respecto a las funciones, el mayor impacto lo 
asumirá la Central de Presupuesto, Contabilidad y 
Estadística, cuando se vayan a implementar las políticas 
definidas para el registro, depreciación y avalúo de activos 
fijos.
Áreas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Compras; Impuestos; 
Coordinación de Activos; Seguros; Jurídica; 
Mantenimiento; Gerencias Administrativas; Seguridad; 
Gerencia Financiera; Control Interno; Sistemas; Procesos
1. Permitir en Mollier y Oracle el ingreso de
la información de las provisiones, de
acuerdo a los criterios definidos en la
Norma Internacional de Contabilidad.
NIIF 5
1. No se deprecia al mantenerlo para la
venta.
2. Se deberá hacer avalúo al momento de
poner el activo en venta.
3. Hacer la reclasificación en estados
financieros y la desapropiación.
1. No es necesario modificar el orden lógico
de las actividades del procedimiento ni crear
nuevas actividades para llevar a cabo el
cambio a Normas Internacionales de
Contabilidad para esta cuenta contable.
Áreas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Jurídica; Seguros; Gerencias 
Administrativas; Gerencia Financiera; Control Interno; 
Sistemas; Procesos
1. Seguros solo deja una póliza por activos
y pueden ser varias como siniestros y
arrendamientos
NIC 2
1. Definir directrices para:
a. Descuentos y rebajas en adquisiciones
b. Medición de inventarios
2. Definir directrices para el manejo de los
costos de los inventarios.
3. Tener presente el prorrateo del IVA
1. No es necesario modificar el orden lógico
de las actividades del procedimiento ni crear
nuevas actividades para llevar a cabo el
cambio a Normas Internacionales de
Contabilidad para esta cuenta contable.
Areas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Gerencia de Impuestos; 
Gerencias Administrativas; Gerencia Financiera; Juridica; 
Compras por empresa; Inventarios; Control Interno; 
Sistemas; Procesos
1. Se requiere hacer ajustes en los 
aplicativos
NIC 19
1. Se deben implementar políticas y/o
criterios para el reconocimiento inmediato
del costo de servicios pasados si los
empleados ya adquirieron el derecho a los
beneficios
1. No es necesario modificar el orden lógico
de las actividades del procedimiento ni crear
nuevas actividades para llevar a cabo el
cambio a Normas Internacionales de
Contabilidad para esta cuenta contable.
1. Con respecto a las funciones, el mayor impacto lo 
asumirá la Central de Desarrollo Humano, cuando se 
vayan a implementar las políticas definidas para la revisión 
y generación de los pagos de los beneficios a los 
empleados.
Áreas Impactadas
Central de Desarrollo Humano; Contabilidad y 
presupuesto; Gerencias Administrativas; Tesorería; 
Control Interno; Sistemas; Procesos
1. Permitir en el sistema el ingreso de la
información de los beneficios de los
empleados de acuerdo a los criterios
definidos en la Norma Internacional de
Contabilidad para su liquidación.
NIC 23
1. Se deben implementar políticas y/o
criterios para la definición de la cuenta en la
que se va a administrar contablemente el
activo al momento de realizarle las
adecuaciones respectivas para su uso.
2. definir politica para el manejo de la media
de intereses y tasa de cambio
1. Se evidencia la necesidad de adicionar la
actividad "3. Informe destinación del crédito"
con lo cual se identifica el rubro al que se le
destinó el crédito, de esta forma se
minimiza el riesgo de reproceso por
reclasificación de cuentas.
1. Con respecto a las funciones, el mayor impacto lo 
asumirá la Central de Presupuesto, Contabilidad y 
Estadística al momento de llevarse a cabo el manejo 
contable del activo posterior a su adecuación para el uso 
definido.
Áreas Impactadas
Compras; Vicepresidencia Financiera; Areas 
administrativas; Contabilidad y presupuesto; Gerencias de 
Operaciones; Control Interno; Sistemas; Procesos
1. Permitir realizar la selección de los
diferentes tipos de administración contable
del activo según sus características y lo
pertinente para cumplir con la norma.
NIC 28
1. Se deben implementar políticas y/o
criterios para el registro de las inversiones,
el reconocimiento de las pérdidas por
deterioro y para llevar a cabo el método de
participación.
1. No es necesario modificar el orden lógico 
de las actividades del procedimiento ni crear 
nuevas actividades para llevar a cabo el 
cambio a Normas Internacionales de 
Contabilidad para esta cuenta contable.
1. Con respecto a las funciones, el mayor impacto lo
asumirá la Central de Presupuesto, Contabilidad y
Estadística, cuando se vayan a implementar las políticas
definidas para el registro y el desarrollo de los metódos de 
participación de las inversiones realizadas por la
Organización.
Areas Impactadas
Vicepresidencia Económica; Vicepresidencia Financiera;
Presindencia de la OSI; Central Jurídica; Impuestos;
Tesorería; Central de Contabilidad, presupuesto y
estadística; Gerencias Administrativas; Control Interno;
Sistemas; Procesos
1. Permitir en Mollier y Oracle realizar el 
registro y el desarrollo de los métodos de 
participación de las inversiones realizadas 
por la Organización según los parámetros 
definidos en las Normas Internacionales de 
Contabilidad.
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NIC 38
1. Se deben implementar políticas y/o 
criterios para el manejo de los intangibles y 
de la vida útil para amortizar el bien 
intangible.
2. Definir si el cáculo de la amortización de 
los activos intangibles se realizará en línea 
recta, utilizando el método del costo 
histórico (Valor de Compra) o por 
revaluación.
1. Se evidencia la necesidad de adicionar la
actividad "3.4. Registre la información
detallada del activo intangible" con lo cual
se hace seguimiento al inventario de los
activos intangibles con los que cuenta la
Organización. 
Areas Impactadas
Presidencia Colsanitas; Presidencias de la OSI; 
Vicepresidencia Informática; Central de compras; Central 
de Contabilidad, presupuesto y estadística; Gerentes y 
Subgerentes de la OSI; Central Juridica; Control Interno; 
Sistemas; Procesos
1. Permitir realizar el registro de la 
facturación y la amortización de los activos 
intangibles adquiridos por la Organización 
según los parámetros definidos en las 
Normas Internacionales de Contabilidad.
2. Cambiar el manejo de la información de 
los inventarios de Excel a un sistema de 
información más robusto.
NIC 18
1. Definir la metodología aplicable a cada
compañía para el cálculo, reconocimiento y
clasificación de los ingresos y costos
1. No es necesario modificar el orden lógico 
de las actividades del procedimiento para 
llevar a cabo el cambio a Normas 
Internacionales de Contabilidad para esta 
cuenta contable.
2. En las actividades (1. Registre la venta 
de vales; 2.1. Actualice el modulo de 
cuentas por cobrar y 3. Contabilice el 
ingreso) del procedimiento, se debe realizar 
un ajuste operacional basado en la 
implementación de las políticas y criterios 
definidos para el cálculo, reconocimiento y 
1. Con respecto a las funciones, el mayor impacto lo 
asumirá la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad y el 
área operativa de la EPS, cuando se vayan a 
implementación de las políticas y criterios definidos para 
el cálculo, reconocimiento y clasificación de los ingresos 
y costos.
Áreas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Impuestos; Jurídica; 
Gerencias Administrativas; Gerencia Financiera; Cartera; 
Cuentas médicas; Gerencia de Riesgos; Control Interno; 
Sistemas; Procesos
1. Permitir el cálculo y registro de los
ingresos y costos de acuerdo a la politica
definida .
NIC 8
1. Definir la metodología aplicable para el
reconocimiento de los ajustes por cambios
en las políticas y/o normas, estimaciones
contables y errores
1. No es necesario modificar el orden lógico 
de las actividades del procedimiento para 
llevar a cabo el cambio a Normas 
Internacionales de Contabilidad para esta 
cuenta contable.
Áreas Impactadas
Contabilidad y presupuesto; Estadistica; Central de 
Ingeniería Hospitalaria; Impuestos; Jurídica; Gerencias 
Administrativas; Gerencias Operativas; Gerencia 
Financiera; Control Interno; Sistemas; Procesos
1. Permitir . realizar los ajustes basados en
la implementación de las políticas y
criterios definidos para los ajustes por
cambios en las políticas y/o normas,
estimaciones contables y errores.
NIIF 3 -
NIC 27
1. Se deben implementar políticas y/o 
criterios para el registro de las inversiones, 
el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro y el procedimiento para consolidar.
1. En la actividade 5 (Valorice las 
inversiones) del procedimiento, se deben 
realizar ajustes operacionales basado en la 
implementación de las políticas y/o criterios 
definidos para el registro de las inversiones 
realizadas por la Organización y el 
procedimiento para consolidar.
Areas Impactadas
Vicepresidencia Económica; Vicepresidencia Financiera; 
Presindencia de la OSI; Central Jurídica; Impuestos; 
Tesorería; Central de Contabilidad, presupuesto y 
estadística; Control Interno; Sistemas; Procesos
1. Permitir el registro y el desarrollo de los 
métodos de participación de las inversiones 
realizadas por la Organización según los 
parámetros definidos en las Normas 
Internacionales de Contabilidad.
NIC 21 y
NIC 29
1. Se deben implementar políticas y/o 
criterios para la actulización por diferencia 
en cambio para operaciones en el extranjero 
y la conversión de estados financieros de 
sociedades en el extranjero o cuando se 
requieran presentar estados financieros de 
Colombia en el exterior
1. El procedimiento, se debea ajustar 
basado en la implementación de las 
políticas y/o criterios definidos para la 
actulización por diferencia en cambio para 
operaciones en el extranjero y la conversión 
de estados financieros de sociedades en el 
extranjero o cuando se requieran presentar 
estados financieros de Colombia en el 
exterior.
Areas Impactadas
Vicepresidencia Económica; Vicepresidencia Financiera; 
Presidencia de la OSI; Central Jurídica; Impuestos; 
Tesorería; Central de Contabilidad, presupuesto y 
estadística;  Gerencia médica; Cartera; Compras; Control 
Interno; Sistemas; Procesos
1. Permitir la actualización por diferencia en
cambio para operaciones en el extranjero y
la conversión de estados financieros de
sociedades en el extranjero o cuando se
requieran presentar estados financieros de
Colombia en el exterior.
NIC 32,
39, NIIF 7
y 9
1. Se deben implementar políticas y/o 
criterios para la valioración y revelación de 
instrumentos financieros.
2. Se debe tener en cuenta la información 
que requiere impuestos para la definición de 
la información a relacionar.
1. Si es necesario modificar el orden lógico 
de las actividades del procedimiento 
creando la actividad "1.  Proceda a valorar 
periódicamente los activos y pasivos 
financieros" cuya ejecución es 
responsabilidad de Vicepresidencia 
Financiera para llevar a cabo el cambio a 
Normas Internacionales de información 
financiera.
1. Tesorería debe determinar el detalle de la información 
que entregan las áreas para la generación de la 
información. 
Areas Impactadas
Presidencia de la OSI; Gerencias de las empresas de la 
OSI; Central de Contabilidad y presupuesto; Jurídica; 
Tesorería; Financiera; Cartera; Nomina; Gerencia de 
Riesgos, Control Interno; Gerencia Médica ;Impuestos; 
Sistemas; Procesos
1. Permitir realizar los ajustes a los 
sistemas de información requeridos al 
definirse las políticas para su 
implementación.
2. Para medición de riesgos se requiere un 
software que maneje estadísticas de 
riesgos. 
NIC 36
1. Se deben implementar políticas y/o 
criterios para determinar la prueba de 
deterioro.
2. Definir las unidades determinadoras de 
efectivo.
3. Determinar las tasa de descuento por 
compañía.
1. Si es necesario modificar el orden lógico 
de las actividades del procedimiento 
creando las actividades "1. proceda a 
realizar la prueba de deterioro" cuya 
ejecución es responsabilidad de 
Vicepresidencia Financiera, Gerencias 
Administrativas u Operativas y Central de 
Presupuesto y Contabilidad para llevar a 
cabo el cambio a Normas Internacionales de 
información financiera.
1. Con respecto a las funciones, se impactarán la 
Vicepresidencia Financiera, la Central de Presupuesto, 
Contabilidad y Gerencias Administrativas u Operativas. 
2. Tesorería debe determinar el detalle de la información 
que entregan las áreas para la generación de la 
información. 
Areas Impactadas
Presidencia de la OSI; Gerencias de las empresas de la 
OSI; Central de Contabilidad y presupuesto;Gerencias 
Administrativas u Operativas; Jurídica; Tesorería; 
Financiera; Cuentas Médicas; Cartera; Nomina; Gerencia 
de Riesgos, Control Interno; Gerencia Médica; Impuestos; 
Sistemas; Procesos
1. Permitir realizar los ajustes a los 
sistemas de información  requeridos al 
definirse las políticas para su 
implementación.
NIC 12
1. Se deben implementar políticas y/o 
criterios para determinar las diferencias 
entre lo contable y lo fiscal.
2. Se debe tener en cuenta la información 
que requiere impuestos para la definición de 
la información a relacionar.
1. No es necesario modificar el orden lógico 
de las actividades del proceso.
1. Con respecto a las funciones, se impactarán 
principalmente la Central de Impuestos. 
Areas Impactadas
Presidencia de la OSI; Gerencias de las empresas de la 
OSI; Central de Contabilidad y presupuesto;Gerencias 
Administrativas u Operativas; Jurídica; Tesorería; 
Financiera; Cuentas Médicas; Cartera; Nomina; Gerencia 
de Riesgos, Control Interno; Gerencia Médica; Impuestos; 
Sistemas; Procesos
1. Permitir realizar los ajustes a todos los 
sistemas de información de la organización 
para el cumplimiento de las políticas 
definidas para la implementación de esta 
norma.
NIC 1,
NIC 7 y
NIC 34
1. Se deben implementar políticas y/o 
criterios para la preparación y presentación 
de los estados financieros.
2. Para la preparación de los estados 
financierso de periodos intermedios 
adicional a la NIC 34 es importante tener en 
cuenta las guias de presentación de las 
entidades de control.
1. No es necesario modificar el orden lógico 
de las actividades del procedimiento ni crear 
nuevas actividades para llevar a cabo el 
cambio a Normas Internacionales de 
información financiera.
1. La Central de Presupuesto y Contabilidad debe 
determinar el detalle de la información que entregan las 
áreas para la generación de la información. 
Areas Impactadas
Presidencia de la OSI; Gerencias de las empresas de la 
OSI; Central de Contabilidad y presupuesto; Jurídica; 
Tesorería; Financiera; Cartera; Nomina; Impuestos; 
Sistemas; Procesos
1. Permitir generar los informes o la 
información necesaria para la preparación 
de los estados financieros de acuerdo con 
los lineamientos de la norma internacional.
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2.6 Análisis y Propuesta de Políticas 
 
Tras hacer un análisis e interpretación de cada una de las Normas Internacionales de 
Información Financiera aplicables a la actividad económica de la compañía, se emitió 
un informe de políticas sugeridas para cada NIC/NIIF.  
 
Tabla 8 Propuesta de Políticas Contables 
 
 
NIC 1 Presentación 
de Estados 
Financieros
Las compañías de la Organización presentarán un juego de Estados Financieros completo que comprenderá:
a. Un Estado de Situación Financiera al final del periodo.
b. Un Estado de Resultados y un estado de resultados Integral por el período. 
c. Un Estado de Cambios en el Patrimonio por el período.
d. Un Estado de Flujos de Efectivo por el período.  
e. Notas a los estados financieros: que comprende un resumen de las políticas contables significativas y demás
información explicativa.
NIC 7 Estado de 
Flujos de Efectivo
a. Las empresas de la Organización suministrarán información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los
equivalentes al efectivo a través de la presentación de un Estado de Flujos de Efectivo, clasificado así: 
- Actividades de explotación:  constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa. 
- Actividades de inversión: son las de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo. 
- Actividades de financiación: producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos
tomados por parte de la empresa. 
b. Aspectos a tener en cuenta
- Los sobregiros bancarios como son exigibles en cualquier momento por el banco hacen parte de la gestión del efectivo,
por tal razón se incluyen como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.
- Las compañias utilizarán el método indirecto.
NIC 34 Información 
Financiera Intermedia
a. Las compañías de la Organización presentarán estados financieros bajo los requerimientos de esta norma si son
obligadas a presentar este tipo de estados financieros a entidades reguladoras o voluntarias.  
a. Medición de inventarios
Permanece el metodo promedio como el sistema de valuación de los inventarios en la Organización, adicionalmente se 
establece que los inventarios deben ser medidos al más bajo del costo o el Valor Neto de Realización VNR al menos cada 
año.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior al coste, el valor de las existencias debe rebajarse hasta 
alcanzar el valor neto realizable. Si el valor neto realizable de una partida, a la que se le ha rebajado su valor, aumenta con 
posterioridad, se revertirá dicha rebaja de valor."
2. Definir directrices para el manejo de los costos de los 
inventarios.
El costo de los inventarios comprenderá:• Costos de adquisición. 
a) El precio de compra, 
b) Los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente al fisco), 
c) Los transportes, 
d) El almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 
servicios. 
• Costos de la producción y transformación, y 
• Otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales, incluyendo los costos 
indirectos no derivados de la producción que sean atribuibles.
1. Definir la metodología aplicable para el reconocimiento de
los ajustes por cambios en las políticas y/o normas,
estimaciones contables y errores
Todo cambio en política contable, estimación o error deberá contar con la aprobación previa de la Gerencia 
de Presupuesto y Contabilidad.
Cambios en políticas contables:
Se seleccionará y aplicará las políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones 
que sean similares, a menos que una NIIF requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser 
apropiado aplicar diferentes políticas. 
Cuando el cambio de politica es por una nueva NIC – NIIF, Siga la transición indicada en la NIC. La aplicación anticipada 
de una NIIF no se considerará un cambio voluntario en una política contable. 
1. Definir la metodología aplicable para el reconocimiento y
establecimientos de la fecha para los ajustes por eventos
posteriores a los balances generales
La compañía deben ajustar sus estados financieros individuales y consolidados y realizar las revelaciones por hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa (fecha de cierre) y antes de la fecha de (autorización) de los 
estados financieros.
La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha 
dado esta autorización.
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para
determinar las diferencias entre lo contable y lo fiscal.
2. Se debe tener en cuenta la información que requiere
impuestos para la definición de la información a relacionar.
1. Definir si el cáculo de la depreciación de los activos fijos
se realizará en línea recta, utilizando el método del costo
histórico (Valor de Compra) o por revaluación.
1. El metodo de depreciación será linea recta.
2. La base de depreciación será el valor de adquisición del activo salvo para inmuebles cuya base será incluido el costo 
revaluado.
3. Para todos los activos  se manejará el valor residual, pero por razones económicas este se define como valor cero (0).
Nota 1: Para el valor de salvamento de inmuebles se tomará el definido en el avalúo. 
2. Definir directrices para la ejecución de avalúos.
3. Para activos inmuebles se propone manejarlos por 
revaluación.
4. Ajustar politicas respecto a la vida útil de los activos fijos
Para los inmuebles se tomará como vida util la vida remanente (prospectiva) estipulada en el avaluo.
Para los otros activos la vida util se definirá así:
Para Maquinaria, plantas, redes y equipos las definirá la central de Ingeniería Hospitalaria.
Para equipos de computo y comunicaciones la definirá la Vicepresidencia Informática.
Para muebles y equipos de oficina la definirá la Vicepresidencia de Operaciones.
Para vehiculos, armamento y vigilancia la definirá la Central de seguridad.
Para software la definirá la Vicepresidencia informática.
NIC 2 Inventarios
NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias
El impuesto de renta corriente se calculará y liquidará de acuerdo a la normatividad fiscal de cada país.
NIC 16 Propiedades,
Planta y Equipo
NIC 17
Arrendamientos
NIC 40 Propiedades
de Inversión
1. Solo se harán avaluos para los inmuebles los cuales se realizarán anualmente, para los demás activos se trabajará
sobre el costo de adquisición.
NIC 8 Políticas
Contables, Cambios
en las Estimaciones
Contables y Errores
NIC 10 Hechos
Ocurridos después
del Periodo sobre el
que se Informa
NORMA NORMA Y VALIDACIONES POLITICA PROPUESTA
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para la
preparación y presentación de los estados financieros.
2. Para la preparación de los estados financierso de
periodos intermedios adicional a la NIC 34 es importante
tener en cuenta las guias de presentación de las entidades
de control.
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1. Arrendamientos normales con opción de compra al final
del contrato, lo cual al momento de cambiar de estado se
cambia de manejo de acuerdo a las NIC que le aplique
(novedades).
Arrendamiento financiero: se activa, se celebra con entidades financieras y con otros tipos de entidades y 
necesariamente debe haber opción de compra y certeza que se va a realizar.
Arrendamiento ordinario: no se activa, se genera un canon de arrendamiento mensual y no se celebra con entidades 
financieras.
Arrendamiento operativo: se activa si tiene opción de compra y se celebra con entidades financieras y entidades 
diferentes, de lo contrario se considera arrendamiento ordinario y genera un canon de arrendamiento mensual.
1. Definir la metodología aplicable a la compañía para el
cálculo, reconocimiento y clasificación de los ingresos
Se considererán como ingresos operacionales los generados por su actividad económica dependiendo de la probabilidad 
de recibir los beneficios económicos en un futuro y que puedan ser medido con fiabilidad, por regla general se reconocen 
en el momento de su facturación.
Para la Compañia de medicina prepagada:
Los ingresos de los contratos se reconocerán mensualmente por alicuotas indepenciente del periodo de pago.
La venta de vales se registra inicialmente como un pasivo diferido, disminuye en la medida que los usuarios los utilicen en 
la prestación de servicios médicos con su correspondiente reconocimiento en el ingreso.
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para el
reconocimiento inmediato del costo de servicios pasados si
los empleados ya adquirieron el derecho a los beneficios
Tanto para los beneficios legales (Cesantías, vacaciones, primas, intereses de cesantías, primas extralegales, etc) como
extralegales (Plan huerfanos, matrimonios, bono de maternidad, etc) son reconocidos mediante provisión mensual y para
el caso de los extralegales se definirán con base en cálculos estadísticos actuariales.
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para la
actulización por diferencia en cambio para operaciones en el
extranjero y la conversión de estados financieros de
sociedades en el extranjero o cuando se requieran presentar
estados financieros de Colombia en el exterior
Operaciones en moneda extranjera:
Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda 
funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la 
transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera.
A. La diferencia en cambio por préstamos en moneda extranjera para adquirir activos que requiren un proceso de 
transformación para su utilización o venta se registrarán como mayor valor del activo durante el proceso de transformación 
(ver política definida para la NIC 23)
1. En el caso de requerir convertir la moneda extranjera un estado financiero correspondiente a una empresa que opere en 
economias hiperinflacionarias previo a la conversión debe aplicarse la NIC 29 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias, realizará los siguiente:
a. Los rubros de los estados financieros deben ser reexpresados en la unidad de medición actual (indice de inflación del 
país) a la fecha del balance general, es decir, la entidad debe convertir los valores que aparecen en los estados financieros 
en las unidades de moneda en las cuales éstos ocurrieron reexpresandolos en las unidades de moneda a la fecha del 
estado de situación financiera (balance general).
b. Los estados financieros reexpresados reemplazan los estados financieros históricos y no sirven como suplemento a 
dichos estados. La presensación separada de los estados financieros no ajustados no es permitida.
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para la
definición de la cuenta en la que se va a administrar
contablemente el activo al momento de realizarle las
adecuaciones respectivas para su uso.
2. Definir politica para el manejo de la media de intereses y
tasa de cambio
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para el
registro de las inversiones, el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro y el procedimiento para consolidar.
Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora, es decir, las inversiones en 
donde se posea directa o indirectamente más de la mitad del poder de voto de otra entidad; también existirá control 
cuando una controladora, que posea la mitad o menos del poder de voto de una entidad, disponga del poder sobre más de 
la mitad de los derechos de voto, en virtud de cesión mediante un acuerdo con otros inversores.
NIIF 3 Combinación
de negocios
La NIIF 3 aplicará para el adquiriente al realizar una combinación de negocios en la cual existe una compañía adquiriente y 
otra u otras que sería las adquiridas en la cual la adquiriente obtiene el control de los activos netos y las operaciones de la 
empresa. 
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para el
registro de las inversiones, el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro y para llevar a cabo el método de
participación.
Se considera inversión en asociada todas las inversiones en las cuales se posee influencia significativa, pero no control, 
es decir, se tiene una propiedad directa o indirecta mayor al 20% y menor al 50%. Igual aplica cuando se tiene más del 
50% pero se ha cedido el control. Se presentan como un renglon separado del balance y son clasificados como no 
corrientes.
Las compañías de la Organización considerán un negocio conjunto, cuando participan en las utilidades y en sus activos 
netos implícitos, con el propósito de:
a. Obtener una operación única.
b. Cumplir en un corto o mediano plazo sus propias necesidades.
c. Mantener operaciones sucesivas por un período fijo o indeterminado de tiempo.
d. Sellar un acuerdo a largo plazo.
Hay un único tratamiento contable permitidos por NIIF 10:
a. Método de consolidación proporcional: en los estados financieros de los participantes se incluye su parte de activos, 
pasivos, gastos e ingresos de la entidad conjuntamente controlada.
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para la
valioración y revelación de instrumentos financieros.
2. Se debe tener en cuenta la información que requiere
impuestos para la definición de la información a relacionar.
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para
determinar la prueba de deterioro.
2. Se debe tener en cuenta la información que requiere
impuestos para la definición de la información a relacionar.
3. Definir las unidades generadoras de efectivo.
4. Determinar las tasa de descuento por compañía.
NIC 32 Instrumentos
Financieros: 
Presentación
NIC 39 Instrumentos
Financieros: 
Reconocimiento y
Medición
NIIF 7 Instrumentos
Financieros: 
Información a Revelar
NIIF 9 Instrumentos
Financieros
Incluye el tratamiento tanto de los instrumentos primarios, tales como cuentas por pagar, partidas por cobrar o
participaciones en la propiedad de las empresas; como instrumentos derivados tales como opciones, forwards y contratos
a plazo de tipo financiero, permutas de tasas de interés y permutas de divisas.
Todo activo financiero debe ser clasificado en el momento de su adquisición a una de las siguientes categorías:
1. Negociables: Su propósito es ser transados cuando la entidad lo adquiere con el objetivo de venderlo en el corto plazo.
2. Disponible para la venta: Activos financieros (no derivados) designados por la entidad como disponibles para la venta.
3. Al vencimiento: Inversiones en instrumento de deuda que se adquieren con el propósito de mantener hasta la
maduración sin importar cambios en las cotizaciones de mercado. Para ser clasificado en esta categoría el activo debe
ser transado en el mercado para ser diferenciado de préstamos y cuentas por cobrar.
4. Préstamos y cuentas por cobrar: Incluye activos con pagos fijos originados por la empresa que no son transados
activamente en el mercado.
NIC 36 Deterioro del
Valor de los Activos
Cuando exista algún indicio de ue un activo puede haber deteriorado su valor, la compañia deberá estimar individualmente
por activo el importe recuperable (Valor esperado que se recibirá al momento de la venta) del mismo. Si no fuera posible
estimar el importe recuperable del activo individual, se debe determinar el importe recuperable de la unidad generadora de
efectivo a la que tal elemento pertenece.
La pérdida por deterioro debe ser reconocida como un gasto a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado,
en cuyo caso la pérdida por deterioro se registra en primera instancia como menor valor del patrimonio, de superarse el
valor de la revaluación el exceso de pérdida se registrará como gasto.
NIC 27 Estados
Financieros 
Consolidados y
Separados
NIC 28 Inversiones en
Asociadas
NIC 31
Participaciones en
Negocios Conjuntos 
NIC 17 
Arrendamientos
NIC 18 Ingresos de
actividades ordinarias
NIC 19 Beneficios a
los Empleados
NIC 21 Efectos de las
Variaciones en las
Tasas de Cambio de
la Moneda Extranjera
NIC 29 Información
Financiera en
Economías 
Hiperinflacionarias
NIC 23 Costos por
Préstamos
1. Préstamos para la operación (sin un fin específico):
Se reconocen directamente a resultados los costos de préstamos tales como: intereses y otros costos como primas,
comisiones, estudios de crédito, diferencia en cambio, etc. procedentes de obligaciones financieras, préstamos stand by,
y otros.
2. Préstamos para un fin específico:
Los costos (incluida la diferencia en cambio) por préstamos menos los ingresos sobre la inversión temporal de los fondos
obtenidos en los préstamos, en los que se incurren mientras los activos se estan preparando (construcciones en curso o
activos en acondicionamiento para su uso o venta) se capitalizan en los periodos en que tal preparación tienen lugar;
posterior a su terminación los costos por préstamos se registrarán en PyG. En caso de detenerse el proceso de
preparación por razones que no sean propias del desarrollo de las adecuaciones, los costos por préstamos se llevarán a
resultados.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este artículo se ha presentado la etapa de planeación y la identificación de 
riesgos para el proyecto de adopción de normas internacionales de información 
financiera en una compañía de medicina prepagada. Inició con el análisis de la 
alineación del proyecto respecto a los objetivos estratégicos de la organización 
(APEO) logrando así el aval de la alta dirección de la compañía para iniciar el 
proyecto. 
 
Posteriormente se realizó la labor de identificación de interesados, donde se 
determinó la influencia de cada uno de ellos y sus requerimientos frente a las etapas 
del proyecto, para así continuar con la definición de la Estructura de Desglose del 
Trabajo (EDT), el cronograma que da inicio a las actividades el 01 de julio de 2014 
finalizando el 31 de marzo de 2015.  
 
Con lo anterior se asignó un presupuesto total de $174.068.121 (ciento setenta y 
cuatro millones sesenta y ocho mil ciento veintiún pesos) para dar cumplimiento a 
todas las etapas del proyecto. 
 
 
 
1. Se debe normatizar la elaboración detallada de los
informes de los procesos civiles, laborales y médicos
adscritos y fiscales, en cuanto a registrar la fecha estimada
del fallo, para llevar a cabo la provisión.
2. Se deben implementar políticas y/o criterios para la
ampliación en las revelaciones y la actualización de las
provisiones por medio de las tasa de descuento.
1. Se deben implementar políticas y/o criterios para el
manejo de los intangibles y de la vida útil para amortizar el
bien intangible.
En norma internacional se manejan solo los rubros de intangibles en este concepto. Los desarrollos se activan como 
intangibles y se definen de la siguiente manera: 
Investigación: Es el estudio original y planificado con el fin de desarrollar o modificar un producto, compañia, proyectos 
científicos o tecnológicos, estos corresponden a los estudios de prefactibilidad.
Desarrollo: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico a un 
plan o diseño particular para la producción de productos, compañias, proyectos científicos o tecnológicos estos 
corresponden a estudios de factibilidad.
Preoperativos: Son aquellas erogaciones que se realizan hasta el momento en que se efectue la primera facturación de 
sus ingresos.
2. Definir si el cáculo de la amortización de los activos
intangibles se realizará en línea recta, utilizando el método
del costo histórico (Valor de Compra) o por revaluación.
Se define que para los activos intagibles la amortización se manejará por linea recta utilizando el método del costo.
1. Manejo de los contratos entre empresas.
Se considerán propiedades de inversión todas las construcciones y edificaciones sobre las cuales se obtienen rentas 
(Arrendamientos, servicio de parqueadero, etc.) total o parcial.
Aquellos bienes que se administren como NIC 40 tendrán el mismo tratamiento definidos para las NIC 16.
1. No se deprecia al mantenerlo para la venta.
2. Se deberá hacer avalúo al momento de poner el activo en
venta.
3. Hacer la reclasificación en estados financieros y la
desapropiación.
4. Definir el manejo para las bajas y mantenimiento de
activos fijos.
Igual a lo local.
Se considerará disponible para la venta cuando el activo cumpla con:
1. Se pueda llevar a cabo la entrega del activo en un tiempo menor a 60 días calendario.
2. que se tenga un compromiso real de venta (Exista un documento formal de venta).
'Al momento de cumplirse las dos premisas anteriores se reclasifica el activo como disponible para la venta, se cambia de 
no corriente  a corriente , cesa la causación de la depreciación y se lleva a cabo la actualización del avalúo del activo.
NIC 38 Activos
Intangibles
NIC 40 Propiedades de
Inversión
NIIF 5 Activos no
Corrientes Mantenidos
para la Venta y
Operaciones 
descontinuadas
NIC 37 Provisiones,
Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes
Generalidad:
1. Las provisiones, pasivos y activos contingentes deben ser revisadas cada año y modificadas a la mejor estimación 
actual.
2. Las provisiones deben ser usadas únicamente para los gastos para los cuales la provisión fue originalmente constituida.
Provisiones:
Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (legal o contractual) como resultado de un evento 
pasado y que es probable que se de una salida de recursos para pagar la obligación, y es posible realizar una estimación 
fiable de la obligación, de no cumplirse con estas condiciones no se reconoce provisión.
Los procesos civiles, comerciales, laborales, fiscales en contra de la compañia tendrán el siguiente tratamiento de 
acuerdo con el concepto del abogado acargo del proceso:
1. Probables: cuya probabilidad de perdida es superior al 50%, se constituye provisión por el 100% de la pretención de la 
demanda y se revela en las notas a los estados financieros.
2. Eventual: cuya probabilidad de perdidad esta entre el 1% y el 50%, no se constituye provisión y se revela en las notas a 
los estados financieros.
3. Remoto: cuya probabilidad de perdida es del 0%, no se constituye provisión y no se revela en las nota a los estados 
financieros.
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Se llevó a cabo un análisis de los riesgos que afectarían al proyecto, revisando su 
impacto y probabilidad, con esta información se definieron las acciones para mitigar 
dichos riesgos y se asignó un presupuesto con el fin de poder cubrir dichas 
contingencias en caso de presentarse.   
 
Desarrollando un empalme con la etapa de ejecución se llevó a cabo un diagnóstico 
utilizando la matriz de aspectos relevantes con la cual se obtuvo información de 
políticas, procedimientos, aspectos del personal y sistemas de información con la 
aplicación de las normas actuales de contabilidad, para así poder generar estrategias 
hacia la adopción de las normas internacionales: Esta matriz se elaboró para cada 
una de las normas aplicables a la compañía. 
 
Contando con la herramienta mencionada, se finalizó esta etapa con el análisis 
exhaustivo de cada una de las NIIF aplicables y elaborando la propuesta de políticas 
contables para adoptar buscando cumplir con lo definido en la ley 1314 de 2009. 
 
Se recomienda a la compañía: 
 
 cumplir con la adopción de la totalidad de las Normas Internacionales de 
Información Financiera que le aplican dado que al no hacer la aplicación de 
todas las normas, se tornaría como no cumplida la adopción.  
 
 Utilizar la información generada en la etapa de planeación como base 
fundamental para las siguientes etapas del proyecto. 
 
 Llevar a cabo el seguimiento de las actividades, fechas y presupuestos 
definidos en el cronograma. 
 
 Realizar el seguimiento a la materialización de los riesgos y su plan de 
contingencia.  
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ANEXO 1  Estructura De Desglose De Trabajo (EDT) 
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